
     

 Bieter 
 
Muster-Bauunternehmen GmbH  
 

  

Vergabenummer 
 
12345 

Datum 
 
28.10.2024 
 

 
Baumaßnahme 
 
Beispiel-Ausschreibung  

Leistung 
 
Mehrfamilienhaus 

Angaben zur Kalkulation über die Endsumme 

1 Angaben über den Verrechnungslohn 
Lohn 
€/h 

1.1 Mittellohn ML 
einschl. Lohnzulagen u. Lohnerhöhung, wenn keine Lohngleitklausel vereinbart wird 19,78 

1.2 Lohngebundene Kosten 
Sozialkosten, Soziallöhne 16,93 

1.3 Lohnnebenkosten 
Auslösungen, Fahrgelder 1,29 

1.4 Kalkulationslohn KL 
(Summe 1.1 bis 1.3) 38,00 

Berechnung des Verrechnungslohnes nach Ermittlung der Angebotssumme (vgl. Blatt 2) 

1.5 Umlage auf Lohn 
(Kalkulationslohn x v.H. Umlage aus 2.1) 

€/h 
         38,00 

v.H. 
         55,32 21,02 

1.6 Verrechnungslohn VL 
(Summe 1.4 und 1.5) 59,02 

eventuelle Erläuterungen des Bieters: 

Die Abweichung der Angebotssumme aus dem EFB zur Angebotssumme aus dem LV entsteht durch 
Rundungsdifferenzen aufgrund unterschiedlicher Zusammenzählung der Einzelkosten. 
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 Ermittlung der Angebotssumme 
Betrag 

€ 
Gesamt 

€ 

  Umlage Summe 3 auf 
die Einzelkosten für die 
Ermittlung der EH-Preise 

2 Einzelkosten der Teilleistungen = unmittelbare Herstellungskosten   % € 

2.1 Eigene Lohnkosten 
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden     

    

  38,00 €/h x 3.703,056 h     140.716,12   x 55,32 77.844,16 

2.2 
Stoffkosten 
(einschl. Kosten für Hilfsstoffe)     292.510,87   x 25,00 73.127,72 

2.3 
Gerätekosten 
(einschl. Kosten für Energie und Betriebsstoffe)           0,00   x 8,00 0,00 

2.4 
Sonstige Kosten 
(vom Bieter zu erläutern)      21.617,58   x 5,00 1.080,88 

2.5 Nachunternehmerleistungen 1           0,00   x 10,00 0,00 

Einzelkosten der Teilleistungen (Summe 2)     454.844,57   
noch zu 
verteilen 

152.052,76 

Zusammensetzung der Umlagesummen 

 
Umlage 

gesamt (€) 
Anteil 

BGK (€) 
Anteil 

AGK(€) 
Anteil 

W+G (€) 

2.1 eigene Lohnkosten 77.844,16 18.152,38 44.030,07 15.661,70 

2.2 Stoffkosten 73.127,72 17.053,38 41.361,04 14.713,30 

2.3 Gerätekosten 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4 Sonstige Kosten 1.080,88 252,93 611,78 216,18 

2.5 
Nachunternehmerleistungen 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3 
Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten, Wagnis und 
Gewinn 

3.1 Baustellengemeinkosten 
(soweit hierfür keine besonderen Ansätze im Leistungsverzeichnis vorgesehen 
sind) 

3.1.1 Lohnkosten einschließlich Hilfslöhne   

  
Bei Angebotssummen unter 5 Mio €: 
Angabe des Betrages 

12.656,27  

  
Bei Angebotssummen über 5 Mio €: 
Kalkulationslohn (1.4) x Gesamtstunden   

                    x   

3.1.2 
Gehaltskosten für Bauleitung, Abrechnung, 
Vermessung usw. 

1.125,36  

3.1.3 

Vorhalten u. Reparatur der Geräte u. 
Ausrüstungen, Energieverbrauch, Werkzeuge 
u. Kleingeräte, Materialkosten f. 
Baustelleneinrichtung 

19.065,09  

3.1.4 
An- u. Abtransport der Geräte u. 
Ausrüstungen, Hilfsstoffe, Pachten usw. 

1.589,36  

3.1.5 
Sonderkosten der Baustelle, wie techn. 
Ausführungsbearbeitung, objektbezogene 
Versicherung usw. 

1.008,90  

Baustellengemeinkosten (Summe 3.1)      35.444,98 

3.2 Allgemeine Geschäftskosten (Summe 3.2)      86.002,89 

3.3 Wagnis und Gewinn (Summe 3.3)      30.604,89 

3.3.1 Gewinn      21.669,02   

3.3.2 Betriebsbezogenes Wagnis (Wagnis für das 
allgemeine Unternehmensrisiko) 

      5.961,22   

3.3.3 Leistungsbezogenes Wagnis (mit der 
Ausführung der Leistungen verbundenes 
Wagnis) 

      2.974,65   

Umlage auf die Einzelkosten (Summe 3)      152.052,76 

Angebotssumme ohne Umsatzsteuer (Summe 2 und 3)     606.897,33 

1 Auf Verlangen sind für diese Leistungen die Angaben zur Kalkulation der(s) Nachunternehmer(s) dem Auftraggeber vorzulegen. 
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